

УТВЕРЖДАЮ

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области

"08" июня 2020 г. А.В. Дюбанов

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области

"08" июня 2020 г. С.А. Ахапов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») на 2020 год

по запуску и модернизации автоматизированной информационной системы

**«ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«STATSPORT»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнитель	Показатель исполнения (контрольная точка)
1	Первичное тестирование и подготовка к запуску единой цифровой платформы "STATSPORT" (далее - АИС)	январь-февраль 2020	Минцифра НСО Минспорт НСО	Заключение (отчет) о готовности АИС к запуску (выполнен)
2	Утверждение приказа Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области (далее - Минспорт НСО) об определении учреждения ответственного за организацию мероприятий по созданию и внедрению АИС, обеспечению ее бесперебойного функционирования, а также дальнейшей ее модернизации.	01.04.2020	Минспорт НСО	Приказ Минспорта НСО от 20.03.2020 №272 "Об обеспечении автоматизированной информационной системы в сфере физической культуры и спорта Новосибирской области"

3	Разработка и внедрение модуля "Присвоение спортивных разрядов"	20.12.2020	Минспорт НСО Минцифра НСО	Заключение (отчет) о выполнении мероприятий, по завершению каждого из этапов
4	Разработка технических требований к рабочему месту оператора ПК	15.06.2020	Минцифра НСО Минспорт НСО	Приказ Минспорта НСО
5	Подготовка и утверждение регламента работы АИС, определяющего порядок осуществления информационного взаимодействия между пользователями АИС	15.06.2020	Минцифра НСО Минспорт НСО	Приказ Минспорта НСО
6	Ознакомление государственных учреждений (далее - ГУ) с техническими требованиями и регламентом работы АИС, проведение вводного совещания с руководителями ГУ	16.06.2020	Минспорт НСО	Протокол совещания
7	Разработка проекта пользовательского соглашения с операторами и прочими участниками АИС	16.06.2020	Минцифра НСО Минспорт НСО	Проект пользовательского соглашения
8	Формирование единых форм оперативной отчетности (сведений)	16.06.2020	Минспорт НСО	Формы отчетности (сведений)
9	Назначение операторов ГУ, запуск и интеграция АИС в деятельность организаций, подведомственных Миниспорту НСО	01.07.2019	Минспорт НСО	Заключение (отчет) о запуске и интеграции в АИС в ГУ
10	Разработка проекта соглашений с геоинформационными компаниями Новосибирской области в части размещения на интерактивных картах Новосибирской области: объектов спорта физкультурно-спортивных организаций иных сведений сферы физической культуры и спорта	01.07.2020	Минспорт НСО	Проект соглашения
11	Проведение тематических семинаров-совещаний с операторами ГУ в целях повышения навыков работы с АИС	ежемесячно, начиная с 15.07.2020	Минспорт НСО	Публикации сведений о семинаре в разделе "Новости" АИС
12	Анализ и загрузка данных в АИС	20.07.2020	Минспорт НСО	Отчет (справка) о загрузке

13	Проведение ежеквартальных семинаров, направленных на повышение компьютерной грамотности сотрудников сферы ФКиС НСО	ежеквартально, начиная с 15.08.2020	Минцифра НСО Минспорт НСО	Публикации сведений о семинаре в разделе "Новости" АИС
14	Размещение на внешнем контуре АИС информации о физкультурно-спортивных организациях НСО	01.09.2020	Минспорт НСО	Публикации сведений в АИС
15	Разработка и подписание соглашений (договоров) о взаимодействии с негосударственными организациями в рамках АИС	01.10.2020	Минспорт НСО	Соглашения Минспорта НСО подписанные с негосударственными организациями в рамках АИС
16	Формирование системы автоматизированной передачи данных в государственную систему "Физическая культура и спорт"	01.10.2020	Минцифра НСО Минспорт НСО	Прототип системы
17	Совместно с учреждениями, подведомственными Минспорту НСО, осуществление мониторинга потребности в совершенствовании нормативно-правового, организационного регулирования, подготовка предложений	01.11.2020	Минспорт НСО	Заключение (отчет) об итогах мониторинга
18	Формирование предложений и проведение комплекса мероприятий со специалистами Министерства образования Новосибирской области по вопросам организации межведомственного обмена данными в рамках единой системы отбора спортивно-одаренных детей	01.11.2020	Минцифра НСО Минспорт НСО	Пакет предложений, повестка и протокол рабочей встречи
19	Утверждение Концепции цифровизации сферы ФКиС в Новосибирской области на период 2021-2024 гг.	01.11.2020	Минцифра НСО Минспорт НСО	Доклад (проект Концепции) Минспорта НСО и Минцифры НСО в Правительство Новосибирской области

20	Утверждение нормативно-правовых актов, подписание с органами местного самоуправления Новосибирской области договоров о вхождении в единую систему мониторинга сферы физической культуры и спорта Новосибирской области, технически и организационно объединенной на базе АИС	01.11.2020	Минспорт НСО	Соглашения с органами местного самоуправления о вхождении в единую систему мониторинга сферы физической культуры и спорта Новосибирской области
21	Разработка и подписание с руководителями органов местного самоуправления плана-графика поэтапного внедрения АИС в деятельность физкультурно-спортивных организаций на территории муниципальных образований и городских округов Новосибирской области	30.12.2020	Минспорт НСО	Подписанные планы-графики поэтапного внедрения АИС в муниципальных образованиях НСО
22	Информирование о качестве и оперативности предоставляемой информации ГУ	Ежемесячно	Минспорт НСО	Отчет (справка)
23	Техническая поддержка пользователей (в том числе - удаленная)	Еженедельно	Минцифра НСО	По заявкам пользователей АИС
24	Анализ деятельности физкультурно-спортивных организаций на основании данных, содержащихся в АИС	Постоянно	Минцифра НСО	Отчет (справка)
25	Мониторинг работоспособности АИС (модернизация при необходимости)	Постоянно	Минцифра НСО Минспорт НСО	Отчет о работоспособности АИС
26	Мониторинг технических процессов АИС с целью дальнейшего анализа и принятия обоснованных решений	Постоянно	Минспорт НСО	Заключение по итогам мониторинга
27	Обеспечение информационной безопасности всех компонентов АИС	Постоянно	Минцифра НСО	Отчет центра обработки данных
28	Консультирование по работе в АИС	Постоянно	Минспорт НСО	По заявкам пользователей АИС
29	Контроль выполнения требований нормативных правовых актов по защите информации государственных информационных систем, в том числе по защите персональных данных	Постоянно	Минспорт НСО	Акт осуществления контрольных мероприятий

30	Минимизация негативных последствий нарушения одного из свойств безопасности информации	в течение 24 часов после выявления	Минцифра НСО Минспорт НСО	Оповещение пользователей о выявленных нарушениях
31	Проведение мониторинга и обследования имеющихся технических средств операторов АИС с целью проверки их работоспособности и соответствия техническим требованиям к рабочему месту оператора ПК	в течение 10 рабочих дней после назначения	Минспорт НСО	Заключение о соответствии требованиям
32	Установка и настройка специализированного программного обеспечения на персональные компьютеры операторов АИС	в течение 48 часов после проведения обследования	Минцифра НСО	Обеспечение доступа к закрытому контуру АИС
33	Сбор и обработка персональных данных операторов в целях предоставления доступа (логин, пароль) к закрытому контуру АИС	в течение 48 часов после назначения оператора	Минцифра НСО	Выдача логина, пароля пользователя
34	Запуск открытого контура АИС	декабрь 2020	Минцифра НСО Минспорт	Отчет о запуске открытого контура АИС
35	Предоставление доступа к закрытому контуру АИС	в течение 48 часов после обработки и подтверждения персональных данных операторов	Минцифра НСО	Доступ к закрытому контуру АИС
36	Формирование предложений по модернизации АИС для подготовки технического задания	июль, декабрь	Минцифра НСО Минспорт НСО	Проект технического задания

37	Подготовка предложений и технического задания по внедрению в АИС дополнительной подсистемы "Медицинский паспорт спортсмена". Разработка проекта соглашения о взаимодействии Минспорта НСО, Минцифры НСО и Минздрава НСО по сквозному обмену данными	25.12.2020	Минцифра НСО	Согласованный пакет предложений, проект технического задания, проект соглашения о взаимодействии
			Минспорт НСО	Проект технического задания
38	Утверждение плана работы по модернизации АИС на 2021 год	25.12.2020	Минспорт НСО	Утвержденный план работы